Logbook

19-06-2024

We hebben besloten om dit project te gaan kiezen en we hebben meteen een git repository aangemaakt. We hebben meteen ook een naam verzonnen: Fieldlab.

21-06-2024

We hebben toen een afspraak gemaakt in de ochtend via teams en om 13:45 hadden we de afspraak ingepland. We hebben wat vragen voorbereid om te vragen aan onze opdrachtgever. Na de afspraak hebben we meteen de volgende afspraak ingepland voor 25-06-2024 om onze wireframe te laten zien en vragen voor eventuele feedback.

24-06-2024

Vaia heeft de sprint 1 verslagen gemaakt na de overleg met de jongens en in github gezet.

25-06-2024

We hebben de taken verdeeld tijdens onze daily standup wie dus wat gaat doen. We hebben ook Monday takenlijst aan gemaakt. We hebben dus na het gesprek meteen volgende afspraak ingepland voor het opleveren van onze website op 5 juli om 10:00. Vaia heeft toen meteen alle sprint 2 verslagen gemaakt.

26-06-2024

Kars heeft de wireframe in github gezet.

27-06-2024

Vaia heeft een poging gedaan om de inschrijf formulier te maken, Kars heeft de login systeem gemaakt en de inschrijf formulier veranderd.

28-06-2024

Kars heeft de style gefixt, en de login beter gemaakt, Lennard heeft formulier toegevoegd om opdrachten in toe te voegen en heeft dus de backend van opdrachten toevoegen gemaakt.

01-07-2024

Kars heeft account pagina, admin panel gemaakt en inschrijven en uitschrijven. Kars heeft ook wat bugs gefixt van andere bestanden.

02-07-2024

We hebben een daily standup gehouden en overlegt wat de feedback van elkaar is om de website en dus zeggen aan elkaar wat er beter kan enz. Kars en Vaia heeft een mooie README gemaakt samen. Vaia heeft informations pagina gemaakt met privacy, voorwaarden en help.

04-07-2024

Kars heeft de edit en verwijder knop gemaakt bij opdrachten. Vaia heeft een deadline kopje gemaakt en kars heeft de styling gedaan daarvan. We hebben de laatste puntjes op de i gezet.

05-07-2024

Eindsprint hebben we gehad.